

CONVÊNIO FEVEIREIRO 2023

Tipo	Nº do Convênio	Objeto	Prazo	Conveniada(a)	Valor Total	Autorização	Valor ITAIPU	Valor de Contrapartida
Aditamento 01	4500059646	Readequação do Plano de Trabalho; autorização para utilização dos rendimentos de aplicação financeira (R\$ 573.285,81); acréscimo da contrapartida do FPTI (R\$ 189.679,86) e prorrogação de prazo.	De 36 meses Para 60 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR	De R\$ 11.538.246,73 Para R\$ 12.301.212,40	RDE - 003/2023	De R\$ 11.211.318,79 Para R\$ 11.784.604,40	De R\$ 326.927,94 Para R\$ 516.607,80
Termo de Encerramento	4500059816	Alterar o Plano de Trabalho; modificar o valor total da parceria e estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR	R\$ 2.153.066,16	DET/GB-GP/168/20	R\$ 1.736.776,34	R\$ 416.289,82
Termo de Encerramento	4500040746	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	SEBRAE/PR, OCEPAR, LAR, C.VALE, COPACOL, PUC-RS E FPTI-BR.	R\$ 1.320.272,58	DET/GB-GP/127/16	R\$ 820.472,58	CVALE R\$ 166.600,00 COPACOL R\$ 166.600,00 LAR R\$ 166.600,00
Termo de Encerramento	4500064248	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos. Rescisão antecipada sem execução das atividades previstas no respectivo Plano de Trabalho. Devolução do saldo à Itaipu.	sem alteração	INSTITUTO DE PROMOÇÃO TURÍSTICA DO IGUAÇU	R\$ 0,00	DET/GB-GP/239/21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Encerramento	4500057115	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA	R\$ 1.679.349,73	DET/FE-FD/0071/20	R\$ 982.391,30	R\$ 696.958,43
Aditamento 03	4500051095/ 4500051096	Adequações no Plano de Trabalho; suplementação do valor com ajuste no valor do aporte financeiro de Itaipu; prorrogação do prazo e alteração de cláusula de transferência de bens materiais.	De 58 meses Para 60 meses	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR + CIBIOGÁS	De R\$ 20.914.486,27 Para R\$ 21.914.486,27	RDE-002/2023	De R\$ 18.258.378,48 Para R\$ 19.258.378,48	sem alteração
Termo de Rerratificação	4500059802	Substituição do Plano de Trabalho.	sem alteração	ESTADO DO PARANÁ	sem alteração	RDE-165/2020	sem alteração	sem alteração
Termo de Encerramento	4500060878	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	MUNICÍPIO DE CAMPO BONITO	R\$ 1.642.717,77	DET/GB/GP/0047/21	R\$ 1.163.690,30	R\$ 479.027,47
Termo de Encerramento	4500056041	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos. Rescisão antecipada sem execução das atividades previstas no respectivo Plano de Trabalho. Devolução do saldo à Itaipu.	sem alteração	FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY	R\$ 0,00	DET/GB-GP/0204/19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Termo de Encerramento	4500046628	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR + UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR	R\$ 1.610.416,85	DET/GB-GP/0193/17	R\$ 1.610.416,85	R\$ 0,00
Termo de Encerramento	4500038775	Estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR	R\$ 14.327.811,69	RDE-138/16	R\$ 14.327.811,69	R\$ 0,00
Aditamento 01	4500064303	Modificação do Plano de Trabalho com a diminuição do escopo do objeto. Redução do Valor total do Convênio em R\$ 250.000,00.	sem alteração	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO TURÍSTICA DO IGUAÇU - FUNDO IGUAÇU + MUNICÍPIO DEFOZ DO IGUAÇU	De R\$ 1.150.000,00 Para R\$ 900.000,00	DET/GB/GP/0022/23	De R\$ 1.150.000,00 Para R\$ 900.000,00	sem alteração
Termo de Encerramento	4500059636	Alterar o Plano de Trabalho; modificar o valor total da parceria e estabelecer a conclusão do Convênio para todos os efeitos.	sem alteração	FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO ITAIPU - FPTI/BR	R\$ 1.290.961,22	DET/GB/GP/0162/20	R\$ 986.969,94	R\$ 303.991,28
Aditamento 01	4500060892	Alteração do Plano de Trabalho e prorrogação de prazo.	De 24 meses Para 36 meses	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU	sem alteração	DET/GB/GP/0015/23	sem alteração	sem alteração