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Os eventos de pagamentos aqui descritos seguem o cronograma referencial do empreendimento e

EVENTOS DE PAGAMENTOS

aos critérios de medicao estabelecidos neste anexo.

Os dias consecutivos sao referenciados a data da Ordem de Inicio de Servico (OIS).

1. WORK STATEMENT, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (Item 1 da Planilha de Precos)

(%) DE
ITEM PAGAMENTO EVENTO
Pagamento de 100% do valor referente ao Work Statement, conforme
cotado na Planilha de Pregos, de acordo com as seguintes condi¢cdes:
la 100 * 50% do valor deste evento, na apresentacdo do Work Statement;
* 50% do valor deste evento, quando for aprovado o documento.
Pagamento de 100% do valor referente a Mobilizacdo, conforme
1.b 100 cotado na Planilha de Pregos, apds a implantacdo do Canteiro de
Obras e atestado pela Fiscalizacdo da ITAIPU.
Pagamento de 100% do valor referente a Desmobilizacdao, conforme
l.c 100 cotado na Planilha de Precos, de acordo com as condi¢Ges
estabelecidas na Especificacdo Técnica.
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2. FORNECIMENTOS (Item 2 da Planilha de Precos)

(%) DE

ITEM PAGAMENTO

EVENTO

Pagamento de 20% do valor do fornecimento a ser realizado

(conforme quantidades definidas no Work Statement) de cada item

informado na Planilha de Precos, apds a aprovacdo do Work

Statement, para os seguintes materiais: (é preciso apresentar a

garantia financeira de antecipacdo de pagamento)

a) Caboisolado;

b) Emendas para cabos isolados ;

¢) Terminais para cabos isolados;

d) Ferragens de sustentacdo do cabo, abragadeiras, estruturas

2.a 20 suporte para os terminais, eletrocalhas e demais componentes em
aco zincado a quente, e também os materiais de sinalizacdo
horizontal e vertical;

e) Cabos de aterramento;

f) Conectores e adaptac¢des para conexao dos novos terminais nos
barramentos aéreos existentes e acessorios de aterramento;

g) Cobertura (Backfill);

h) Sobressalente — cabo isolado;

i) Sobressalente - emendas para cabo isolado ;

j) Sobressalente - terminais para cabo isolado.

Pagamento de 70% do valor do fornecimento realizado de cada item

informado na Planilha de Precgos, apds recep¢do no almoxarifado da

ITAIPU, dos seguintes materiais:

a) Cabo isolado;

b) Emendas para cabos isolados;

¢) Terminais para cabos isolados;

d) Ferragens de sustentacdo do cabo, abracadeiras, estruturas
suporte para os terminais, eletrocalhas e demais componentes em

2.b 70 aco zincado a quente, e também os materiais de sinalizacdo
horizontal e vertical;

e) Cabos de aterramento;

f) Conectores e adaptacbes para conexdo dos novos terminais nos
barramentos aéreos existentes e acessdrios de aterramento;

g) Cobertura (Backfill);

h) Sobressalente — cabo isolado;

i) Sobressalente - emendas para cabo isolado;

j) Sobressalente - terminais para cabo isolado.

Pagamento de 5% do valor total de fornecimento realizado, apds
aprovacao do ensaio de comissionamento.

Pagamento de 5% do valor total do fornecimento realizado, apds

2d > aprovacdo do ensaio de confiabilidade.

Concorréncia Binacional AC 0353-16 - Substituicdo do cabo na linha de transmissao de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU
Licitacion Publica Binacional AC 0353-16 - Sustitucion de cable en la linea de transmision de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU 2



| 1 |
A& N ITAIPU

BINACIONAL . - . -
Aditamento 4_Eventos de Pagamento e Critérios de Medicao - Anexo VI

Aditivo 4_Eventos de Pago y Criterios de Medicion - Anexo VI

3. PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT (Subitem 3.1 da Planilha de Precos)

(%) DE

PAGAMENTO EVENTO

ITEM

Pagamento de 40% do valor global de projetos, referente a
3.a 40 apresentacdo dos projetos civis, estudos elétricos e projeto
eletromecanico.

Pagamento de 40% do valor global de projetos, referente a
3.b 40 aprovacdo dos projetos civis, estudos elétricos e projeto
eletromecanico.

Pagamento de 20% do valor global de projetos, referente a
atualizacdo dos desenhos conforme construido.

3.c 20

4. OBRAS CIVIS (Subitem 3.2 da Planilha de Precos)

(%) DE
ITEM PAGAMENTO EVENTO
Pagamento de 50% do valor total de obras civis, referente a
4.a 50 finalizacdo dos preparativos para lancamento de todos os cabos
novos.
ib 20 Pagamento de 20% do valor total de obras civis, quando finalizada as
' novas infraestruturas de canaletas de desvio e travessias sob a pista.
Pagamento de 15% do valor total de obras civis, referente a conclusdo
e 15 das atividades civis, deixando a linha em condi¢Oes de energizacao,
inclusive com sinalizacdo horizontal nas tampas das canaletas,
recomposicao de danos, retirada de infiltracdes, etc.
44 5 Pagamento de 5% do valor total de obras civis, referente a aprovacao
’ no ensaio de comissionamento.
Pagamento de 5% do valor total de obras civis, referente a aprovagdo
4.e 5 . T
do ensaio de confiabilidade.
4% 5 Pagamento de 5% do valor total de obras civis, referente a retirada de
) todas as pendéncias de obras civis.
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5. MONTAGEM ELETROMECANICA (Subitem 3.3 da Planilha de Precos)

(%) DE
ITEM PAGAMENTO EVENTO
Pagamento de 40% do valor total de montagem eletromecanica,
5.a 40 guando forem concluidos o langamento completo das 4 fases.
Pagamento de 30% do valor total de montagem eletromecanica,
5h 30 quando for concluida a terminacdo, emendas, sinalizacdo

vertical e ensaiados todos os cabos, deixando a linha em
condicOes de energizacao.

Pagamento de 10% do valor total de montagem eletromecanica,
5.c 10 quando forem concluidas a desmontagem dos trechos extremos
antigos da linha, e transporte dos materiais até o almoxarifado.
Pagamento de 5% do valor total de montagem eletromecanica,
5.d 5 referente a conclusdo e aceitacdo do ensaio de
comissionamento.

Pagamento de 5% do valor total de montagem eletromecanica,
referente a conclusdo e aceitacdo do ensaio de confiabilidade..
Pagamento de 10% quando forem retiradas todas as pendéncias
5.f 10 de montagem eletromecanicas referente a conclusdo e
aceitacdo do ensaio de confiabilidade.

5.e 5

6. TREINAMENTO (Subitem 3.4 da Planilha de Precos)

(%) DE

ITEM PAGAMENTO EVENTO

6.a 100 Pagamento de 100% do valor total, apds a realizagdo dos
’ treinamentos de Operac¢do e Manutenc¢do da nova instalacao.
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CRITERIOS DE MEDICAO

1. MEDICAO
A Contratada devera observar os critérios de medicoes estabelecidos neste anexo.

As medicoes serao realizadas de acordo com as referéncias de valores e percentuais indicados no
correspondente item de medicao.

Para os servicos determinados por unidade e preco, o pagamento sera feito com base a referéncia
indicada, proporcional a quantidade executada, através de medicées mensais, nos ultimos 5 dias de
cada més.

Ressalta-se, que todos os itens de medicao serao atestados e aprovados pela Fiscalizacao da ITAIPU.
Nao serao medidos servicos ou fornecimentos nao aprovados por ITAIPU.
Devido a natureza e complexidade do empreendimento, poderdo existir diferencas para mais ou

para menos, entre a quantidade de materiais e servicos definidos na Planilha de Precos, e o
efetivamente executado.

Havendo diferenca para menos, a ITAIPU ira proceder pagamento com base nos custos unitarios,
dos materiais e servicos efetivamente executados.

Ja no caso contrario, ocorrendo um acréscimo em relacao a quantidade estabelecida na Planilha de
Precos, devera ser objeto de Aditamento Contratual, com justificativa técnica previamente
aprovada por ITAIPU. A medicdao somente podera ser feita apos aprovacao do Aditamento
Contratual.

2, ITENS DE MEDICAO
A seguir estdo discriminados os itens de medicao constantes na Planilha de Precos, com os
respectivos detalhamentos.

Eventuais diferencas entre a quantidade estabelecida na Planilha de Precos, e o efetivamente
fornecido atendendo o projeto, tanto para mais como para menos, serao pagos conforme
procedimentos estabelecidos no Contrato.

A ITAIPU nao ira pagar a quantidade de material adicional além do estabelecido em projeto, para
cobrir eventuais extravios ou danos.

2.1 WORK STATEMENT, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO (Item 1 da Planilha de Precos)

2.1.1  Work Statement (Subitem 1.1 da Planilha de Precos)

O valor cotado na Planilha de Precos corresponde a todos os custos previstos na elaboracao do Work
Statement, atendendo as disposicoes do Subitem 8.1 da Especificacdo Técnica, nao devendo ser
superior a 1,5% da somatoria total do fornecimento do material e de servicos (somatdria dos valores
totais dos Itens 2 e 3 da Planilha de Precos).

A sua unidade de medida sera global, e a medicao sera fracionada conforme seguinte condicao:

e 50% do valor global cotado na Planilha de Precos, apos apresentacao do Work Statement em
até 30 dias apds a data da Ordem de Inicio dos Servicos;

* 50% do valor global cotado na Planilha de Precos, quando for aprovado o documento, em até 60
dias ap0s a data da Ordem de Inicio dos Servicos.
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2.1.2  Mobilizagcao (Subitem 1.2 da Planilha de Precos)

O preco cotado deve contemplar todos os custos previstos tais como execucao do canteiro de obras
com todos os recursos para o perfeito funcionamento, conforme especificado no Subitem 6.3.1 da
Especificacao Técnica, e ndo deve ser maior que 3% da somatoria total de servicos (Item 3 da
Planilha de Precos).

A unidade de medida sera global. Portanto a medicao sera efetuada depois de completada a
instalacao, mediante aprovacao da Fiscalizacao da ITAIPU.

2.1.3  Desmobilizacao (Subitem 1.3 da Planilha de Precos)

O preco cotado deve contemplar todos os custos previstos para remocao do canteiro, reconstituicao
das condicbes locais, retirada de todas as pendéncias contratuais, desmobilizacdo de pessoal,
equipamentos, dentre outros aspectos. O seu valor sera de 2% da somatoria total de servicos
(Subitem 3 da Planilha de Precos).

A unidade de medida é global e, portanto a medicao sera efetuada depois de completadas as
citadas atividades, mediante aprovacao da Fiscalizacao da ITAIPU.

2.2 FORNECIMENTOS (Item 2 da Planilha de Precos)

2.2.1  Cabo Isolado em EPR ou HEPR ou XLPE (Subitem 2.1 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos do fornecimento do cabo, ensaios, transporte, embalagem,
etc.

O comprimento do cabo informado na Planilha de Precos foi estimado com base no projeto
existente, ja se considerando as sobras para emendas, curvaturas, subidas nas estruturas terminais,
sobras técnicas e comprimentos adicionais para ensaios. O comprimento de cabo podera ainda
sofrer variacao tanto para mais como para menos, em razao das definicoes do novo projeto
executivo, e a diferenca de valor decorrente dessa variacao sera objeto de acerto mediante as
condicoOes estabelecidas no Contrato.

A medicao sera feita conforme as seguintes condicdes:

e 20% do valor dos cabos isolados a serem fornecidos (conforme quantidades definidas no Work
Statement e precos constantes na Proposta Comercial) apds a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor dos cabos isolados efetivamente fornecidos, apds recepcao no Almoxarifado da
ITAIPU. O pagamento dessa parcela podera ser fracionado proporcionalmente a quantidade de
cabo liberado.

« 5% do valor dos cabos isolados efetivamente fornecidos, ap6s aprovacao do Ensaio de
Comissionamento;

e« 5% do valor dos cabos isolados efetivamente fornecidos, ap6s aprovacao do Ensaio de
Confiabilidade.

2.2.2 Emendas para Cabos Isolados em EPR ou HEPR ou XLPE (Subitem 2.2 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento das emendas e ensaios previstos na
Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc. A quantidade de emendas informadas na
Planilha de Precos é referente a 5 emendas em cada fase da linha, considerando-se a quantidade
de caixas de emendas existentes.

Concorréncia Binacional AC 0353-16 - Substituicdo do cabo na linha de transmissao de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU
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A medicao sera feita conforme as seguintes condicoes:

»  20% do valor das emendas a serem fornecidos (conforme quantidades definidas no Work Statement e
precos constantes na Proposta Comercial) apds a aprovacdo do Work Statement;

e 70% do valor das emendas efetivamente fornecidas, apds recepcao no almoxarifado da ITAIPU.
O pagamento dessa parcela podera ser fracionado proporcionalmente a quantidade de emendas
liberadas.

. 5% do valor das emendas efetivamente fornecidas, apdés aprovacao do Ensaio de
Comissionamento;

e 5% do valor das emendas efetivamente fornecidas, apos aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

2.2.3 Terminais para Cabos Isolados em EPR ou HEPR ou XLPE (Subitem 2.3 da Planilha de
Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento dos terminais, ensaios previstos na
Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc. A quantidade informada na Planilha de Precos,
compreende o fornecimento completo de 8 terminais, sendo 4 em cada extremidade da linha.

A medicao sera feita conforme as seguintes condicdes:

 20% do valor dos terminais a serem fornecidos (conforme quantidades definidas no Work
Statement e precos constantes na Proposta Comercial) apds a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor dos terminais efetivamente fornecidos, apds recepcao no almoxarifado da ITAIPU.
O pagamento dessa parcela podera ser fracionado proporcionalmente a quantidade de
terminais liberados;

e 5% do valor dos terminais efetivamente fornecidos, apds aprovacao do Ensaio de
Comissionamento;

e 5% do valor dos terminais efetivamente fornecidos, apos aprovacdao do Ensaio de
Confiabilidade.

2.2.4 Ferragens de sustentacao do cabo, abracadeiras, estruturas suporte para os terminais,
eletrocalhas, demais itens em aco zincado a quente, e também os materiais de sinalizacao
horizontal e vertical (Subitem 2.4 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento de ferragens para sustentacao do cabo,
abracadeiras, suportes para os terminais, eletrocalhas, chumbadores, parafusos, porcas, etc.,
demais itens de ferragens em aco zincado a quente, e também todo o material necessario para
sinalizacao horizontal e vertical da linha. Compreende ainda, todos os ensaios previstos na
Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicao sera global, abrangendo todo o conjunto de ferragens necessario para a instalacao
completa dos novos cabos, tomando-se como referéncia o valor cotado na Planilha de Precos,
conforme as seguintes condicoes:

e 20% do valor do subitem, apds a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor do subitem, apds recepcao no almoxarifado da ITAIPU de todo o conjunto
necessario para a instalacao completa dos novos cabos;

e 5% do valor do subitem, apo6s aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, apo6s aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

Concorréncia Binacional AC 0353-16 - Substituicdo do cabo na linha de transmissao de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU
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2.2.5 Cabos de Aterramento (Subitem 2.5 da Planilha de Precos)

O comprimento de cabos de aterramento especificado na Planilha de Precos é uma estimativa de
acordo com a extensao da linha. O preco por metro cotado deve incluir todos os custos para o
fornecimento dos cabos de aterramento ja na bitola definitiva de projeto, com os respectivos
ensaios previstos na Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicao sera feita conforme as seguintes condicdes:

e 20% do valor dos cabos de aterramento a serem fornecidos (conforme quantidades definidas no
Work Statement e precos constantes na Proposta Comercial) ap6s a aprovacao do Work
Statement;

e 70% do valor dos cabos de aterramento efetivamente fornecidos, ap6s recepcao no
Almoxarifado da ITAIPU. O pagamento dessa parcela podera ser fracionado proporcionalmente
a quantidade de cabos liberados;

« 5% do valor dos cabos de aterramento efetivamente fornecidos, apds aprovacao do Ensaio de
Comissionamento;

e 5% do valor dos cabos de aterramento efetivamente fornecidos, apos aprovacao do Ensaio de
Confiabilidade.

2.2.6  Conectores e adaptacdes para conexao dos novos terminais nos barramentos aéreos
existentes e acessorios de aterramento (Subitem 2.6 da Planilha de Precos)

0 preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento dos materiais necessarios para adaptacao
e conexao dos novos terminais aos barramentos aéreos existentes nas subestacées da Margem
Direita e Casa de Forca, bem como os conectores para o sistema de aterramento dos novos cabos,
caixas de aterramento da blindagem do cabo, todos com os respectivos ensaios previstos na
Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicao sera global, compreendendo todo o material necessario para a instalacao completa dos
novos cabos, tomando-se como referéncia o valor cotado na Planilha de Precos, conforme as
seguintes condicoes:

e 20% do valor do subitem, apds a aprovagio do Work Statement;

e 70% do valor do subitem, apos recepcao no Almoxarifado da ITAIPU de todo o material
necessario para a instalacao completa dos novos cabos.

e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

2.2.7 Material de Cobertura (Backfill) (Subitem 2.7 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento do material de cobertura determinado
pelo fabricante do cabo isolado em EPR ou HEPR ou XLPE, com os respectivos ensaios previstos na
Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicao sera global, compreendendo todo o material necessario para o preenchimento das
infraestruturas dos novos cabos, tomando-se como referéncia o valor cotado na Planilha de Precos,
conforme as seguintes condicgoes:

e 20% do valor do subitem, apos a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor do subitem, apos recepcao no Almoxarifado da ITAIPU.

Concorréncia Binacional AC 0353-16 - Substituicdo do cabo na linha de transmissao de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU
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* 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, ap6s aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

2.2.8 Cabo Isolado em EPR ou HEPR ou XLPE Sobressalente (Subitem 2.8 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos do fornecimento do cabo sobressalente, com os ensaios
previstos na Especificacao Técnica, transporte, bobina metalica, etc.

A medicéo sera global, tomando-se como referéncia o valor e a quantidade cotada na Planilha de
Precos, conforme as seguintes condicdes:

e 20% do valor do subitem, apds a aprovacao do Work Statement;
e 70% do valor subitem, apds recepcao no almoxarifado da ITAIPU;
e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, apo6s aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

2.2.9 Emendas Sobressalentes (Subitem 2.9 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento das emendas sobressalentes, ensaios
previstos na Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicéo sera global, tomando-se como referéncia o valor e a quantidade cotada na Planilha de
Precos, conforme as seguintes condices:

e 20% do valor subitem, apds a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor do subitem, apo6s recepcao no Almoxarifado da ITAIPU. O pagamento dessa parcela
podera ser fracionado proporcionalmente a quantidade de emendas liberadas;

e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

2.2.10 Terminais Sobressalentes (Subitem 2.10 da Planilha de Precos)

O preco cotado inclui todos os custos para o fornecimento dos terminais sobressalentes, ensaios
previstos na Especificacao Técnica, transporte, embalagem, etc.

A medicéo sera global, tomando-se como referéncia o valor e a quantidade cotada na Planilha de
Precos, conforme as seguintes condicées:

e 20% do valor do subitem, apds a aprovacao do Work Statement;

e 70% do valor do subitem, apds recepcao no almoxarifado da ITAIPU. O pagamento dessa parcela
podera ser fracionado proporcionalmente a quantidade de terminais liberados;

e 5% do valor do subitem, apo6s aprovacao do Ensaio de Comissionamento;

e 5% do valor do subitem, apds aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

Concorréncia Binacional AC 0353-16 - Substituicdo do cabo na linha de transmissao de 66 kV 50 Hz MD/ITAIPU
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2.3 SERVICOS (Item 3 da Planilha de Precos)
A seguir estao discriminados os itens de medicao referente a servicos:

2.3.1  Projeto Executivo e As Built (Subitem 3.1 da Planilha de Precos)

O valor cotado na Planilha de Precos corresponde a todos os custos previstos na elaboracao do
projeto executivo, atendendo as disposicoes dos subitens 6.1, 8.2, 8.3 e 8.4 da Especificacao
Técnica.

A sua unidade de medida sera global, e a medicao sera fracionada conforme condicbes a seguir:

* 40% do valor global de projetos cotado na Planilha de Precos, quando forem apresentados os
projetos civis, estudos elétricos e projetos eletromecanicos completos;

* 40% do valor global de projetos cotado na Planilha de Precos, quando forem aprovados os
projetos civis, estudos elétricos e projetos eletromecanicos completos;

 20% do valor global de projetos cotado na Planilha de Precos, mediante apresentacao do
projeto final como construido.

2.3.2 Preparacao da infraestrutura civil, com equipamentos, materiais € mao de obra (Subitem
3.2 da Planilha de Precos)

O valor cotado na Planilha de Precos corresponde a todos os custos de equipamentos, material e de
mao de obra, necessarios para as obras civis nas infraestruturas, tanto para retirada como também
para instalacao do novo cabo, e recomposicao das instalacdes, de acordo com o estabelecido na
Especificacao Técnica.

Esse custo total devera ser estimado pela Proponente e dividido pelo comprimento da linha de
transmissao informado na Planilha de Precos.

Portanto, a sua unidade de medida sera por metro linear de linha, ja inclusos os trabalhos no patio
das subestacoes, canaletas, caixas de emendas, galerias, etc.

A medicao podera ser proporcional a quilometragem do servico completo executado, exceto para os
eventos de comissionamento, ensaio de confiabilidade e retirada de pendéncias. O calculo da
proporcionalidade devera ser feito, multiplicando-se o valor unitario por metro linear de linha
executada, nas seguintes proporcoes:

e 50% do valor unitario, quando concluidas as atividades de obras civis, dando condicoes para
iniciar o lancamento de todos os novos cabos. Compreende a abertura das tampas de
canaletas, remocao do enchimento existente, preparacao da base para os novos cabos sobre a
argamassa existente, remocao das cercas na Subestacao da Margem Direita, obras civis nas
galerias, etc., de acordo com as condicoes estabelecidas na Especificacao Técnica;

e 20% do valor unitario, apos construcao de canaletas de desvios, novas infraestruturas para
travessias sob as pistas;

e 15% do valor unitario, quando encerrada a obra civil ap6s todos os cabos lancados do
correspondente trecho. Compreende a finalizacao do Backfill, fechamento das tampas de
canaletas, servicos de acabamento, sinalizacao horizontal nas tampas de canaletas, caixas de
emendas e galerias, recomposicao da infraestrutura civil, inclusive aquelas danificada tais
como tampas de canaletas quebradas ou danificadas, recomposicao da pavimentacao se
necessaria, limpeza geral dos locais de obra, retirada de infiltracdes, dentre outros aspectos;

« 5% do valor unitario, apos aprovacao do Ensaio de Comissionamento;
« 5% do valor unitario, apos aprovacao do Ensaio de Confiabilidade.

» 5% do valor unitario, quando forem retiradas todas as pendéncias de obras civis.
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2.3.3  Montagem eletromecanica ja com equipamentos, materiais e mao de obra, contemplando
0s ensaios em campo (Subitem 3.3 da Planilha de Precos)

O valor cotado na Planilha de Precos corresponde a todos os custos de equipamentos, material e de
mao de obra, necessarios para as obras de montagem eletromecanica das infraestruturas, para
instalacao do novo cabo, de acordo com o estabelecido na Especificacao Técnica.

Compreende também a mao de obra para supervisao e apoio aos ensaios estabelecidos nos subitens
6.4.1 e 6.4.2 da Especificacao Técnica e execucao da sinalizacao vertical.

O valor total desse item devera ser estimado pela Proponente e dividido pelo comprimento da linha
de transmissao informado na Planilha de Precos.

Portanto, a sua unidade de medida sera por metro linear de linha, ja inclusos os trabalhos no patio
das subestacoes, canaletas, caixas de emendas, galerias, etc.

A medicao podera ser proporcional, exceto para os eventos de comissionamento, ensaio de
confiabilidade e retirada de pendéncias. O calculo da proporcionalidade devera ser feito,
multiplicando-se o valor unitario por metro linear de linha executada, nas seguintes proporcoes:

e 40% do valor unitario, quando for concluido o lancamento completo das quatro fases da linha,
ou seja, com todos os preparativos compreendendo novos aterramentos, montagem dos
suportes dos terminais, montagem das estruturas de fixacao do cabo, instalacao de
eletrocalhas e estruturas suportes nas galerias, lancamento do cabo nos trechos de travessias e
nas galerias;

e 30% do valor unitario, apds execucao de emendas, terminais, adaptacoes necessarias para
conexao das 4 fases ao barramento aéreo existente e sinalizacao da fase correspondente.
Compreende ainda a execucao dos ensaios de obras, deixando todas as fases em condicao de
energizacao, conforme estabelecido na especificacao técnica. Nessa etapa, as sinalizacoes
verticais deverao estar concluidas;

» 10% do valor unitario, apés concluida a desmontagem dos trechos extremos antigos da linha ou
seja, desconexao do terminal do cabo ao barramento aéreo, remocao dos tanques de expansao,
desmontagem das buchas, esgotamento total do o6leo de todas as fases, transporte e
embalagem dos materiais retirados até o almoxarifado da ITAIPU, conforme estabelecido na
Especificacao Técnica;

Nessa etapa devera também ser concluida toda a sinalizacao vertical da linha;

e 5% do valor unitario, ap6s aprovacao do Ensaio de Comissionamento;
e 5% do valor unitario apos aprovacao do Ensaio de Confiabilidade;
« 10% do valor unitario, quando retiradas as pendéncias de montagem eletromecanica.

2.3.4 Treinamentos de Operacao de Manutencao (Subitem 3.4 da Planilha de Precos)

O valor cotado na planilha de precos corresponde a todos os custos de equipamentos, material e de
mao de obra, necessarios para realizar os treinamentos de operacao e de manutencao das novas
instalacoes, conforme estabelecido no subitem 6.5 da Especificacao Técnica.

A medicao sera global, com pagamento total do item, mediante a realizacao dos treinamentos.

2.4 ITEM SEM GARANTIA DE FATURAMENTO (Item 4 da Planilha de Precos)

O item sem garantia de faturamento discriminado na Planilha de Precos tera a execucao submetida
previamente a analise e aprovacao da ITAIPU, conforme disposicoes dos subitens 6.1 e 6.3.6 da
Especificacao Técnica.
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A CONTRATADA devera apresentar a area gestora, em até dez dias (teis a partir do recebimento da
Ordem de Inicio de Servicos, a composicao do preco unitario do Subitem 4.1 da Planilha de Precos,
discriminando: materiais, equipamentos, pecas, mao de obra e BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), utilizado na composicao dos custos, conforme modelo de planilha auxiliar anexa a
Planilha de Precos.

2.4.1  Execucao da caixa de emenda (Subitem 4.1 da Planilha de Precos)

O valor cotado na Planilha de Precos corresponde a todos os custos de projeto, equipamentos,
material e mao de obra, necessarios para a execucao da nova caixa de emenda, em substituicao a
caixa de emenda existente.

A medicao sera realizada depois de concluida a construcao da nova caixa de emenda.
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EVENTOS DE PAGOS

Los eventos de pago aqui descriptos siguen el cronograma referencial del emprendimiento y los
criterios de medicion establecidos en este anexo.

Los dias consecutivos son referenciados a la fecha del Orden de Inicio de los Servicios (OIS).

1. WORK STATEMENT, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (item 1 de la Planilla de Precios)

ITEM | (%) DE PAGO EVENTO

Pago de 100% del valor referente al Work Statement, conforme cotizado
en la Planilla de Precios, de acuerdo con las siguientes condiciones:

1 100 * 50% del valor de este evento, en la presentacién del Work Statement;
.a

* 50% del valor de este evento, cuando fuere aprobado el documento.

Pago de 100% del valor referente a la Movilizacién, conforme cotizado en
1.b 100 la Planilla de Precios, después de la implantacién del Cantero de Obras y
constancia por la Fiscalizacidn de la ITAIPU.

Pago de 100% del valor referente a la Desmovilizacion, conforme cotizado
1.c 100 en la Planilla de Precios, de acuerdo con las condiciones establecidas en
la Especificacion Técnica.
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2. SUMINISTROS (item 2 de la Planilla de Precios):

(%) de
pago

ITEM EVENTO

Pago de 20% del valor del suministro a ser realizado (conforme

cantidades definidas en el Work Statement) de cada item informado en la

Planilla de Precios, posterior a la aprobacién del Work Statement, para

los siguientes materiales (es necesario presentar la garantia financiera de

anticipo de pago):

a) Cable aislado;

b) Empalmes para cables aislados;

¢) Terminales para cables aislados ;

2.a 20 d) Herrajes de sustentacién del cable, abrazaderas, estructuras soporte
para los terminales, canaletas y demas componentes en acero
cincado a caliente, y también los materiales de sefalizacidn horizontal
y vertical;

e) Cables de puesta a tierra;

f) Conectores y adaptaciones para conexidn de los nuevos terminales en
las barras aéreas existentes y accesorios de puesta a tierra;

g) Cobertura (Backfill);

h) Reserva — cable aislado ;

i) Reserva - empalmes para cable aislado ;

j) Reserva - terminales para cable aislado.

Pago de 70% del valor del suministro de cada item informado en la
Planilla de Precios, posterior a la recepcidn en almacén de la ITAIPU, de
los siguientes materiales:

a) Cable aislado;

b) Empalmes para cables aislados ;

¢) Terminales para cables aislados ;

d) Herrajes de sustentacidon del cable, abrazaderas, estructuras soporte
para los terminales, canaletas y demdas componentes en acero
cincado en caliente y también los materiales de sefalizacion
horizontal y vertical;

e) Cables de puesta a tierra;

2.b 70 f) Conectores y adaptaciones para conexiéon de los nuevos terminales en
las barras aéreas existentes y accesorios de puesta a tierra;

g) Cobertura (Backfill);

h) Reserva —cable aislado;

i) Reserva - empalmes para cable aislado;

j) Reserva - terminales para cable aislado.

2.c 5 Pago de 5% del valor total de suministro, después de la aprobacién del
ensayo de puesta en servicio.

2d 5 Pago de 5% del valor total del suministro, después de la aprobacién del
ensayo de confiabilidad.
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3. PROYECTO EJECUTIVO Y AS BUILT (sub-item 3.1 de la Planilla de Precios):

ITEM | (%) DE PAGO EVENTO

Pago de 40% del valor global de proyectos, referente a la
3.a 40 presentacion de los proyectos civiles, estudios eléctricos y
proyecto electromecanico.

Pago de 40% del valor global de proyectos, referente a la
3.b 40 aprobacion de los proyectos civiles, estudios eléctricos y
proyecto electromecanico.

Pago de 20% del valor global de proyectos, referente a la

3.c 20 ., .2 .
actualizacion de los disenos conforme construido.

4. OBRAS CIVILES (sub-item 3.2 de la Planilla de Precios)

ITEM | (%) DE PAGO EVENTO

Pago de 50% del valor total de obras civiles, referente a la
finalizacion de los preparativos para lanzamiento de todos
los cables nuevos.

4.a 50

Pago de 20% del valor total de obras civiles, cuando se
4.b 20 hallen finalizadas las nuevas infraestructuras de canaletas
de desvio y cruce bajo pista.

Pago de 15% del valor total de obras civiles, referente a la
conclusion de las actividades civiles, dejando la linea en
condiciones de energizacidn, inclusive con sefalizacion
horizontal en las tapas de las canaletas, recomposicion de
danos, retiro de infiltraciones, etc.

4.c

15

4.d Pago de 5% del valor total de obras civiles, referente a la
aprobacion en el ensayo de puesta en servicio.

4.e Pago de 5% del valor total de obras civiles, referente a la
aprobacion del ensayo de confiabilidad

4.f Pago de 5% del valor total de obras civiles, referente a la

retirada de todas las solicitudes pendientes de obras civiles.
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5- MONTAJE ELECTROMECANICO (sub-item 3.3 de la Planilla de Precios)

(%) de
pago

ITEM EVENTO

Pago de 40% del valor total de montaje electromecanico, cuando

5.2 40 fueren concluidos el lanzamiento completo de las 4 fases.

Pago de 30% del valor total de montaje electromecanico, cuando
fueren concluidas las terminaciones, empalmes, sefnalizacion
vertical y ensayos de todos los cables, dejando la linea en
condiciones de energizacion.

5.b 30

Pago de 10% del valor total de montaje electromecanico, cuando
fueren concluidos los desmontajes de los tramos extremos de la
antigua linea y transporte de los materiales hasta los almacenes de
la Itaipu.

5.c 10

Pago de 5% del valor total de montaje electromecanico, referente a

5.d 5 la conclusion y aceptacion del ensayo de puesta en servicio.

Pago de 5% del valor total de montaje electromecanico, referente a

5.e 5 la conclusion y aceptacion del ensayo de confiabilidad.

Pago de 10% cuando fueren retiradas todas las solicitudes
pendientes de montaje electromecanico, referentes a la conclusion
y aceptacion del ensayo de confiabilidad.

5.f 10

6- CAPACITACION (sub-item 3.4 de la Planilla de Precios)

(%) DE

ITEM PAGO EVENTO
Pago de 100% del valor total, después de la realizacion de las
6.a 100 capacitaciones de Operaciéon y Mantenimiento de la nueva
instalacion.
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CRITERIOS DE MEDICION

1. MEDICION
El Contratista debera observar los criterios de mediciones establecidos en este anexo.

Las mediciones seran realizadas de acuerdo con las referencias de valores y porcentuales indicados
en el correspondiente item de medicion.

Para los servicios determinados por unidad y precio, el pago sera hecho con base a la referencia
indicada, proporcional a la cantidad ejecutada, a través de mediciones mensuales, en los Ultimos 5
dias de cada més.

Se resalta que todos los items de medicidn, seran constatados y aprobados por la Fiscalizacion de la
ITAIPU.

No seran medidos servicios o suministros no aprobados por ITAIPU.
Debido a la naturaleza y complejidad del emprendimiento, podran existir diferencias para mas o

para menos, entre la cantidad de materiales y servicios definidos en la Planilla de Precios y lo
efectivamente ejecutado.

Habiendo diferencia para menos, la ITAIPU procedera con el pago a base de costos unitarios de los
materiales y servicios efectivamente ejecutados.

En caso contrario, ocurriendo un aumento en relacion a la cantidad establecida en la Planilla de
Precios, debera ser objeto de Aditivo Contractual, con justificacion técnica previamente aprobada
por ITAIPU. La medicion solo podra ser hecha después de la aprobacién del Aditivo Contractual.

2- ITEMS DE MEDICION:

A seguir son discriminados los items de medicion constantes en la Planilla de Precios, con los
respectivos detalles.

Eventuales diferencias entre la cantidad establecida en la Planilla de Precios y lo efectivamente
suministrado atendiendo el proyecto, tanto para mas como para menos, seran pagos conforme
procedimientos establecidos en el Contrato.

La ITAIPU no pagara la cantidad de material adicional aparte de lo establecido en proyecto, para
cubrir eventuales extravios o dafos.

2.1 WORK STATEMENT, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION (item 1 de la Planilla de Precios)

2.1.1  Work Statement (Sub-item 1.1 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la Planilla de Precios corresponde a todos los costos previstos en la elaboracion
del Work Statement, atendiendo las disposiciones del Sub-item 8.1 de la Especificacion Técnica, no
debiendo ser superior a 1,5% de la sumatoria total del suministro del material y de los servicios
(sumatoria de los valores totales de los items 2 y 3 de la Planilla de Precios).

Su unidad de medida sera global y la medicion sera fraccionada conforme la siguiente condicion:

e 50% del valor global cotizado en la Planilla de Precios, luego de la presentacion del Work
Statement, hasta 30 dias posteriores a la fecha de la Orden de Inicio de los Servicios;

« 50% del valor global cotizado en la Planilla de Precios, luego de la aprobacion del documento,
hasta 60 dias luego de la fecha de la Orden de Inicio de los Servicios.
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2.1.2  Movilizacion (Sub-item 1.2 da Planilla de Precios)

El precio cotizado debe contemplar todos los costos previstos tales como ejecucion del obrador con
todos los recursos para el perfecto funcionamiento, conforme se establece en el Sub-item, 6.3.1 de
la Especificacion Técnica y no debe ser mayor al 3% de la sumatoria total de los servicios (Item 3 de
la Planilla de Precios).

La unidad de medida sera global. Po lo tanto, la medicion sera efectuada al completarse la
instalacion, mediante aprobacion de la Fiscalizacion de la ITAIPU.

2.1.3  Desmovilizacion (Sub-item 1.3 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado debe contemplar todos los costos previstos para remocion del obrador,
reconstitucion de las condiciones locales, retirados todos los pendientes contractuales,
desmovilizacion del personal, equipos, entre otros aspectos. Su valor sera del 2% de la sumatoria
total de servicios (Sub-item 3 de la Planilla de Precios).

La unidad de medida es global y por lo tanto, la medicion sera efectuada después de completarse
las actividades citadas, mediante aprobacion de la Fiscalizacion de la ITAIPU.

2.2 - SUMINISTROS (item 2 de la Planilla de Precios)

2.2.1 Cable Aislado en EPR, HEPR o XLPE (Sub-item 2.1 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos del suministro del cable, ensayos, transporte, embalaje,
etc.

La longitud del cable informado en la Planilla de Precios fue estimada con base al proyecto
existente, ya considerandose las sobras para empalmes, curvaturas, subidas en las estructuras
terminales, sobras técnicas y extensiones adicionales para ensayos. La longitud de cable podra
sufrir variacion tanto para mas como para menos, en razon de las definiciones del nuevo proyecto
ejecutivo y la diferencia de valor a consecuencia de esa variacion sera objeto de acuerdo mediante
condiciones establecidas en el Contrato.

La medicidén sera hecha conforme a las siguientes condiciones:

* 20% del valor de los cables aislados a ser suministrados (conforme cantidades definidas en el
Work Statement y precios constantes en la Oferta Comercial) posterior a la aprobacion del Work
Statement;

« 70% del valor de los cables aislados efectivamente suministrados, posterior a la recepcion en el
Almacén de la ITAIPU. El pago de esta porcion podra ser fraccionado proporcionalmente a la
cantidad de cable liberado.

e 5% del valor de los cables aislados efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor de los cables aislados efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Confiabilidad.

2.2.2 Empalmes para cables aislados en EPR, HEPR o XLPE (Sub-item 2.2 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de los empalmes y ensayos previstos
en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc. La cantidad de empalmes informados en la
Planilla de Precios es referente a 5 empalmes en cada fase de la linea, considerandose la cantidad
de cajas de empalmes existentes.
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La medicidén sera hecha conforme a las siguientes condiciones:

» 20% del valor de los empalmes a ser suministrados (conforme cantidades definidas en el Work
Statement y precios constantes en la Oferta Comercial) posterior a la aprobacion del Work
Statement;

e« 70% del valor de los empalmes efectivamente suministrados, posterior a la recepcion en
almacén de la ITAIPU. El pago de esa parcela podra ser fraccionado proporcionalmente a la
cantidad de empalmes liberadas.

. 5% del valor de los empalmes efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor de los empalmes efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Confiabilidad.

2.2.3 Terminales para cables aislados en EPR o HEPR o XLPE (Sub-item 2.3 de la Planilla de
Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de los terminales, ensayos previstos en
la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc. La cantidad informada en la Planilla de
Precios, comprende el suministro completo de 8 terminales, siendo 4 en cada extremidad de la
linea.

La medicion sera hecha conforme a las siguientes condiciones:

e 20% del valor de los terminales a ser suministrados (conforme cantidades definidas en el Work
Statement y precios constantes en la Oferta Comercial) posterior a la aprobacion del Work
Statement;

« 70% del valor de los terminales efectivamente suministrados, posterior a la recepcion en
almacén de la ITAIPU. El pago de esta parte podra ser fraccionado proporcionalmente a la cantidad
de terminales liberados;

« 5% del valor de los terminales efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Puesta en servicio;

« 5% del valor de los terminales efectivamente suministrados, después de la aprobacion del
Ensayo de Confiabilidad.

2.2.4 Herrajes de sustentacion del cable, abrazaderas, estructuras soporte para los terminales,
bandejas, demas items en acero cincado en caliente y también los materiales de
sefalizacion horizontal y vertical (Sub-item 2.4 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de herrajes para sustentacion del
cable, abrazaderas, soportes para los terminales, bandejas, aplomadores, tornillos, tuercas, etc.,
demas items de herrajes en acero cincado a caliente y también todo el material necesario para
sefalizacidon horizontal y vertical de la linea. Comprende adn, todos los ensayos previstos en la
Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicion sera global, abarcando todo el conjunto de herrajes necesario para la instalacion
completa de los nuevos cables, tomandose como referencia el valor cotizado en la Planilla de
Precios, conforme a las siguientes condiciones:

e 20% del valor del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;

e 70% del valor del sub-item, posterior a la recepcién en almacén de la ITAIPU de todo lo
necesario para la instalacion completa de los cables nuevos;

« 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.
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2.2.5 Cables de puesta a tierra (Sub-item 2.5 de la Planilla de Precios)

La longitud de cables de puesta a tierra especificada en la Planilla de Precios es una estimacion de
acuerdo con la extension de la linea. El precio por metro cotizado debe incluir todos los costos para
el suministro de los cables de puesta a tierra en la propia seccidon definitiva de proyecto, con los
respectivos ensayos previstos en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicion sera hecha conforme a las siguientes condiciones:

e 20% del valor de los cables de puesta a tierra a ser suministrados (conforme cantidades
definidas en el Work Statement y precios constantes en la Oferta Comercial) posterior a la
aprobacion del Work Statement;

 70% del valor de los cables de puesta a tierra efectivamente suministrados, posterior a la
recepcion en el Almacén de la ITAIPU. El pago de esa parcela podra ser fraccionado
proporcionalmente a la cantidad de cables liberados;

5% del valor de los cables de puesta a tierra efectivamente suministrados, después de la
aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

« 5% del valor de los cables de puesta a tierra efectivamente suministrados, después de la
aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

2.2.6 Conectores y adaptaciones para conexion de los nuevos terminales en las barras aéreas
existentes y accesorios de puesta a tierra (Sub-item 2.6 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de los materiales necesarios para
adaptacion y conexion de los nuevos terminales a las barras aéreas existentes en las subestaciones
de la Margen Derecha y Casa de Maquinas, asi como los conectores para el sistema de puesta a
tierra de los nuevos cables, cajas de puesta a tierra del blindaje del cable, todos con los
respectivos ensayos previstos en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicion sera global, comprendiendo todo el material necesario para la instalacion completa de
los nuevos cables, tomandose como referencia el valor cotizado en la Planilla de Precios, conforme
a las siguientes condiciones:

e 20% del valor del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;

« 70% del valor del sub-item, posterior a la recepcion en el Almacén de la ITAIPU de todo el
material necesario para la instalacion completa de los cables nuevos;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

2.2.7 Material de Revestimiento (Backfill) (Sub-item 2.7 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro del material de revestimiento
determinado por el fabricante del cable aislado en EPR, HEPR o XLPE, con los respectivos ensayos
previstos en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicion sera global, comprendiendo todo el material necesario para el llenado de las
infraestructuras de los nuevos cables, tomandose como referencia el valor cotizado en la Planilla de
Precios, conforme a las siguientes condiciones:

«  20% del valor del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;

e 70% del valor del sub-item, posterior a la recepcidn en almacén de la ITAIPU.
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« 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

« 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

2.2.8 Cable aislado en EPR, HEPR o XLPE reserva (Sub-item 2.8 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos del suministro del cable reserva, con los ensayos
previstos en la Especificacion Técnica, transporte, bobina metalica, etc.

La medicidén sera global, tomandose como referencia el valor y la cantidad cotizada en la Planilla
de Precios, conforme a las siguientes condiciones:

e 20% del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;
«  70% del valor del sub-item, posterior a la recepcion en almacén de la ITAIPU;
« 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

2.2.9 Empalmes reservas (Sub-item 2.9 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de los empalmes reservas, ensayos
previstos en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicidén sera global, tomandose como referencia el valor y la cantidad cotizada en la Planilla
de Precios, conforme a las siguientes condiciones:

e 20% del valor del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;

« 70% del valor del sub-item, posterior a la recepcion en almacén de la ITAIPU. El pago de esta
parte podra ser fraccionado proporcionalmente a la cantidad de empalmes liberados;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

2.2.10 Terminales reservas (Sub-item 2.10 de la Planilla de Precios)

El precio cotizado incluye todos los costos para el suministro de los terminales reservas, ensayos
previstos en la Especificacion Técnica, transporte, embalaje, etc.

La medicidén sera global, tomandose como referencia el valor y la cantidad cotizada en la Planilla
de Precios, conforme a las siguientes condiciones:

»  20% del valor del sub-item, posterior a la aprobacion del Work Statement;

« 70% del valor del sub-item, posterior a la recepcion en almacén de la ITAIPU. El pago de esta
parte podra ser fraccionado proporcionalmente a la cantidad de terminales liberados;

e 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;

« 5% del valor del sub-item, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.
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2.3 SERVICIOS (item 3 de la Planilla de Precios)
A continuacion son discriminados los items de medicion referente a servicios:
2.3.1 Proyecto Ejecutivo y “As Built” (Sub-item 3.1 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la Planilla de Precios corresponde a todos los costos previstos en la elaboracion
del proyecto ejecutivo, atendiendo las disposiciones de los items 6.1, 8.2, 8.3 y 8.4 de la
Especificacion Técnica.

Su unidad de medida sera global y la medicion sera fraccionada conforme condiciones a seguir:

» 40% del valor global de proyectos cotizado en la Planilla de Precios, en el momento de ser
presentados los proyectos civiles, estudios eléctricos y proyectos electromecanicos completos;

e 40% del valor global de proyectos cotizado en la Planilla de Precios, en el momento de ser
aprobados los proyectos civiles, estudios eléctricos y proyectos electromecanicos completos;

e 20% del valor global de proyectos cotizado en la Planilla de Precios, mediante presentacion del
proyecto final como construido.

2.3.2 Preparacion de la infraestructura civil, con equipos, materiales y mano de obra (Sub-
item 3.2 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la Planilla de Precios corresponde a todos los costos de equipos, material y de
mano de obra, necesarios para las obras civiles en las infraestructuras, tanto para el retiro como
también para la instalacion del nuevo cable y recomposicion de las instalaciones, de acuerdo con lo
establecido en la Especificacion Técnica.

Ese costo total debera ser estimado por el Oferente y dividido por la longitud de la linea de
transmision informada en la Planilla de Precios.

Por lo tanto, su unidad de medida sera por metro lineal de linea, incluidos los trabajos en el patio
de las subestaciones, canaletas, cajas de empalmes, galerias, etc.

La medicion podra ser proporcional al kilometraje del servicio completo ejecutado, excepto para
los eventos de puesta en servicio, ensayo de confiabilidad y retiro de pendientes. El calculo de la
proporcionalidad debera ser hecho, multiplicandose el valor unitario por metro lineal de linea
ejecutada, en las siguientes proporciones:

 50% del valor unitario, cuando fueren concluidas las actividades de obras civiles, dando
condiciones para iniciar el lanzamiento de todos los nuevos cables. Comprende la apertura de las
tapas de canaletas, remocion del relleno existente, preparacion de la base para los nuevos cables
sobre argamasa existente, remocion del cercado en la Subestacion de la Margen Derecha, obras
civiles en las galerias, etc., de acuerdo con las condiciones establecidas en la Especificacion
Técnica;

e« 20% del valor unitario, posterior a la construccion de canaletas de desvio, nuevas
infraestructuras para cruce bajo pista;

e 15% del valor unitario, cuando fuere encerrada la obra civil después de todos los cables
lanzados del correspondiente trecho. Comprende la finalizacion del “Backfill”, cierre de las tapas
de las canaletas, servicios de terminacion, sefalizacion horizontal en las tapas de canaletas, cajas
de empalmes y galerias, recomposicion de la infraestructura civil, incluso aquellas danada tales
como tapas de canaletas rotas o danadas, recomposicion del pavimento si fuere necesario, limpieza
general de los locales de obra, retiro de infiltraciones, entre otros aspectos;

» 5% del valor unitario, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;
« 5% del valor unitario, después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad.

» 5% del valor unitario, cuando fueren retirados todos los pendientes de obras civiles.
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2.3.3 Montaje electromecanico ya con equipos, materiales y mano de obra, contemplando los
ensayos de campo (Sub-item 3.3 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la Planilla de Precios corresponde a todos los costos de equipos, material y de
mano de obra, necesarios para las obras de montaje electromecanico de las infraestructuras, para
instalacion del nuevo cable, de acuerdo con lo establecido en la Especificacion Técnica.

Comprende también la mano de obra para supervision y apoyo a los ensayos establecidos en los sub-
items 6.4.1y 6.4.2 de la Especificacion Técnica y ejecucion de la sefalizacion vertical.

El valor total de ese item debera ser estimado por la Proponente y dividido por la longitud de la
linea de transmisién e informado en la Planilla de Precios.

Por lo tanto, su unidad de medida sera por metro lineal de linea, incluye los trabajos en el patio de
las subestaciones, canaletas, cajas de empalmes, galerias, etc.

La medicidon podra ser proporcional, excepto para los eventos de puesta en servicio, ensayo de
confiabilidad y retiro de pendientes. El calculo de la proporcionalidad debera ser hecho,
multiplicandose el valor unitario por metro lineal de linea ejecutada, en las siguientes
proporciones:

* 40% del valor unitario, cuando fuere concluido el lanzamiento completo de las 4 fases de la
linea, es decir, con todos los preparativos comprendiendo nuevas puestas a tierra, montaje de los
soportes de los terminales, montaje de las estructuras de fijacion del cable, instalacion de
bandejas y estructuras soportes en las galerias, lanzamiento del cable en los tramos de cruce y en
las galerias;

e« 30% del valor unitario, posteriormente a la ejecucion de los empalmes, terminales,
adaptaciones necesarias para conexion de los 4 cables a las barras aéreas existentes y sefalizacion
de la fase correspondiente. Comprende ademas la ejecucion de los ensayos de obra, dejando todas
las fases en condiciones de energizacion, conforme establecido en la especificacion técnica. En
esta etapa, las senalizaciones verticales deberan estar concluidas;

e 10% del valor unitario, posteriormente a la conclusion del desmontaje de los tramos extremos
antiguos de la linea, es decir, desconexion del terminal de cable OF de la barra aérea, remocion
del tanque de expansion, desmontaje de los aisladores pasantes, drenaje total del aceite de todas
las fases, embalaje y transporte de los materiales retirados hasta los almacenes de la Itaipu,
conforme establecido en la Especificacion Técnica;

En esa etapa debera también ser concluida toda la sefalizacion vertical de la linea;

» 5% del valor unitario, después de la aprobacion del Ensayo de Puesta en servicio;
« 5% del valor unitario después de la aprobacion del Ensayo de Confiabilidad;
e 10% del valor unitario, cuando se hallen retirados los pendientes de montaje electromecanico.

2.3.4 Capacitacion de operacion y mantenimiento (Sub-item 3.4 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la planilla de precios corresponde a todos los costos de equipos, material y de
mano de obra, necesarios para realizar las capacitaciones de operacion y de mantenimiento de las
nuevas instalaciones, conforme establecido en el sub-item 6.5 de la Especificacion Técnica.

La medicion sera global, con pago total del item, mediante la realizacion de las capacitaciones.

2.4 [TEM SIN GARANTIA DE FACTURACION (item 4 de la Planilla de Precios)

El item sin garantia de facturacion discriminado en la Planilla de Precios tendra la ejecucion
sometida previamente al analisis y aprobacion de la ITAIPU, conforme disposiciones de los sub-
items 6.1y 6.3.6 de la Especificacion Técnica.
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EL CONTRATISTA debera presentar al area gestora, hasta diez dias Utiles a partir de la recepcion del
Orden de Inicio de Servicios, la composicion del precio unitario del sub-item 4.1 de la Planilla de
Precios, discriminando: materiales, equipos, piezas, mano de obra y BGI (Beneficios y Gastos
Indirectos), utilizado en la composicion de los costos, conforme modelo de la Planilla Auxiliar anexa
a la Planilla de Precios.

2.4.1 Ejecucion de la caja de empalme (Sub-item 4.1 de la Planilla de Precios)

El valor cotizado en la Planilla de Precios corresponde a todos los costos de proyecto, equipos,
material y mano de obra, necesarios para la ejecucion de la nueva caja de empalme en sustitucion
de la caja de empalme con retencioén existente.

La medicidn sera realizada después de concluida la construccion de la nueva caja de empalme.
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